

Projektinhallinta tentti 10.05.2016

1.1 Määrittele projekti

1.2 Määrittele projektin sidosryhmä

1.3 Kolme vaihtoehtoista tapaa järjestää projektin tarjouskilpailu

1.4 Kaksi vaihtoehtoista näkökulmaa projektin myyntiin ja markkinointiin

2.1 Kuvaile erilaisia tapoja organisoida projektin johtoryhmä

2.2 Yksi riskienhallinnan vaihe on toimenpiteiden suunnittelu. Kuvaile muita riskienhallinnan toimenpiteitä.

3.1

a) taulukossa x on annettu tehtävien kestot ja riippuvuudet. Piirrä tehtäväverkko, merkitse kriittinen polku, laske projektin lyhin mahdollinen kesto ja muut asiaankuuluvat tiedot.

b) Annettu tuloksen arvo -menetelmällä laskettu kuva BCWP, BCWS ja ACWP käyristä. Kuvaile projektin nykytilaa käyrien pohjalta.

3.2 Projektitoimituksia voidaan täydentää palveluilla. Millaisille eri ansaintalogiikoille palvelut voivat perustua? Anna myös esimerkki kyseistä ansaintalogiikkaa noudattavasta palvelusta.