

Projektinhallinta tentti 22.09.2016

1.1 Mitkä ovat projektin kolme tavoitetta?

1.2 Projektin aikataulutukseen liittyvien portin ja virstanpylvään ero?

1.3 Määrittele riski

1.4 Määrittele projektisalkku

2.1 Projektien eri sopimustyytit ja niiden väliset erot

2.2 Hankinnan osatehtävät lyhyesti

3.1

a) Tehtäväverkon teko annetun taulukon x pohjalta, huomioitava riippuvuudet ja viiveet. Merkitse kriittinen polku ja laske projektin lyhin mahdollinen kesto.

b) Kuvaile projektin nykytilaa annettujen BCWP, ACWP ja BCWP -käyrien pohjalta (ei taulukkoarvoja, vain graafi).

3.2 Markkinointi ja myynti projektitoimittajan näkökulmasta